


RECONSTRUCTIE DORPSTRAAT DE LUTTE
GLOBALE FASERING



FASE 1: MEDIO AUGSTUS
- EIND SEPTEMBER

FASE 2: MEDIO SEPTEMBER
- MEDIO OKTOBER

FASE 3: BEGIN OKTOBER
- MEDIO OKTOBER

FASE 4: MEDIO OKTOBER -
EIND OKTOBER

FASE 5: EIND OKTOBER -
EIND NOVEMBER

PLAN OOSTERBROEK:
NADER TE BEPALEN